



## 壹基金芦山地震灾后重建项目进展季度报告

2018年1月—3月

一、壹基金 4·20 芦山地震灾区社区减灾中心援建项目	1
二、安全农家项目	1
三、雅安社会组织能力提升项目	1
四、抗震减灾学校建设项目	2
五、乡村幼儿园建设项目	2
六、雅安减灾示范校园项目	2
七、避灾运动场项目	3
八、成都-壹基金青少年与未来防灾体验馆项目	3
九、壹乐园 2017 年雅安社区儿童服务站项目	3
十、财务情况	4

## 一、壹基金 4·20 芦山地震灾区社区减灾中心援建项目

12 个社区减灾中心全部竣工投入使用，宝兴县灵关镇 2 个社区减灾中心的审计报告已经完成，施工方已签字确认，等待审计局最终的审计报告。

## 二、安全农家项目

1 月，安全农家二期项目的 5 家社会组织分别在 5 个乡镇的 20 个项目点协助社区志愿者救援队制订“家庭-隐患点-社区”应急预案，累计完成家庭预案 20 份，社区应急预案 8 份，组织隐患点应急预案培训及研讨会 6 次，服务社区居民 8000 多人次；组织 6 次“医疗-搜救-消防”培训，培训社区志愿者救援队队员 214 人次；组织社区志愿者救援队团建活动 5 次，直接服务 184 名队员；

2 月，安全农家二期项目的 5 家社会组织分别在 5 个乡镇的 20 个项目点协助社区志愿者救援队开展“医疗-搜救”培训和春节期间消防安全知识宣传，累计完成 2 次培训，直接参与队员 77 人；开展团建活动 1 次，累计服务 34 名队员；宣传活动 2 次，服务社区居民 300 余人次。项目协调方雅安市群团协助各家社会组织开展社区减灾主题活动申报工作，已完成一期项目社区减灾主题活动评审会，7 个社区获得项目资助；二期项目 8 个社区主题活动的评审工作完成。

3 月，安全农家二期项目的 5 家社会组织分别在 5 个乡镇的 20 个项目点协助社区志愿者救援队开展“搜救”培训，协助减灾主题活动申报、预案修订整理和项目宣传等活动，完成了石棉县迎政乡 4 个项目点减灾主题活动申报工作，完成 20 份社区级、24 份灾害隐患点、1000 多份重点家庭应急预案的风险资源图整理修订，发放项目宣传日历 2000 份，开展社区志愿者救援队的搜救培训 5 次，累计服务社区 500 余人次，友好家园针对社区脆弱人群进行了走访调研，累计走访 20 户，服务 69 人。

## 三、雅安社会组织能力提升项目

1 月，雅安本土社会组织能力提升二期项目组织本土社会组织开展案例书写活动，完成 13 份优秀案例；组织 2 家本土社会组织员工外出短期跟岗实习；组织 10 家本土社会组织参

加中国好公益平台优质产品推荐会，共达成 30 多份项目合作意向；还与雅安市群团组织社会服务中心联合举办以“共商未来·砥砺前行”为主题的雅安社会组织发展座谈会。

3 月，项目组继续推进伙伴机构小额资助学习激励计划，已收集并修订完成 10 家伙伴机构的学习方案，其中 5 家机构已将学习方案落地，例如爱心蚂蚁与普乐同行前往香港土房子与四川尚明公益参访，芦山友好家园邀请川农社工系的齐华栋老师开展内部培训等。雅安市本土组织发展案例《路弥行至——雅安市社会组织成长录（二）》进入全面收尾工作。

## 四、抗震减灾学校建设项目

跟进芦阳二小和天全一小的避灾运动场项目施工，并对天全一小的校门、围墙和学校设施设备增加支持。

完成天全一小数字化教学二期项目的需求调查，并与合作方签订协议开始实施。

## 五、乡村幼儿园建设项目

继续跟进已经完工 9 所幼儿园的后续审计工作，3 所幼儿园正在施工建设，2 所幼儿园因为土地和政府审批原因延迟，正在与政府沟通工作及前期的设计和招标准备工作。3 月份，壹基金经过评估，增加援建雨城区草坝和石棉县安顺场乡两所幼儿园，启动前期的政府立项和规划设计工作。

继续跟进幼儿园幼教能力提升项目，开展入园指导、培训，建立不同幼儿园之间的交流。

## 六、雅安减灾示范校园项目

1 月，15 所项目学校新学期校园安全主题活动、应急演练方案提交审核完成，目前共有 15 所学校完成了主题活动开展，15 所学校开展了应急演练活动；15 所学校安全教育课授课已完成 100%；13 所项目学校提交校园风险排查整改方案申请，其中 12 所已经完成整改正在

筹备总结与报销；4 所学校提交了校园文化建设方案，以校园安全知识彩绘墙为主，目前已经全部完成；7 所项目学校建立儿童安全小组，并陆续开展了活动。

2—3 月，15 所项目学校新学期校园安全主题活动、应急演练方案提交审核完成，截止目前共有 15 所学校完成了主题活动、应急演练活动、安全教育课授课已完成 100%；14 所项目学校提交校园风险排查整改方案申请，7 所学校提交了校园文化建设方案，以校园安全知识彩绘墙为主，目前已经全部完成；7 所项目学校建立儿童安全小组，并陆续开展了活动。

## 七、避灾运动场项目

芦山县双石镇中心校、荥经县五宪小学 2 个项目点完成工程审计，至此全部 20 个项目点中已有 18 个点完成工程审计。

## 八、成都-壹基金青少年与未来防灾体验馆项目

1 月，防灾馆土建工作进入收尾阶段，展示工作全面进场开始装饰装修。设备采购及软件制作合作方确认，设备采购工作全面展开。

2-3 月底，场馆装修工作进入收尾阶段，完成加固工程的第三方审计。

## 九、壹乐园 2017 年雅安社区儿童服务站项目

1-3 月，各儿童服务站按照计划推进儿童服务工作。芦山县友好家园组织横溪村、芦溪村和大同村壹乐园儿童服务站的工作人员召开了 2017 年年度工作总结会，大同村壹乐园儿童服务站组织来园儿童以“关爱儿童 留住美丽”为主题，开展了手工制作丝网花主题活动。2017 年 12 月 30 日，宝兴县心理志愿者协会携手建联村村委、灵关片区壹乐园儿童服务站在灵关镇建联社区开展了“庆元旦、迎新春”的大型公益庆祝活动。

## 十、财务情况

## 1、芦山地震救援行动阶段性捐赠收入和支出季报

2018年1月1日至2018年3月31日止期间

金额单位：元

	2018年1~3月	2018年累计数	2013.4.20~2018.3.31 累计数
一、捐赠收入			
货币捐赠收入	-	-	369,727,468.14
实物捐赠收入	-	-	20,469,500.52
捐赠收入合计	-	-	390,196,968.66
二、捐赠支出			
直接用于受助人的款物			
货币资金采购支出	-	-	32,812,102.63
物资捐助支出	-	-	19,815,100.52
支付合作伙伴支出	46,111,620.91	46,111,620.91	283,516,914.18
小计	46,111,620.91	46,111,620.91	336,144,117.33
为开展公益项目发生的直接运行费用			
工资薪金	280,537.72	280,537.72	7,078,710.68
差旅费	68,966.30	68,966.30	3,273,638.05

	2018年1~3月	2018年累计数	2013.4.20~2018.3.31 累计数
救援行动专家顾问费	-	-	226,141.54
社保及住房公积金	71,102.95	71,102.95	1,853,907.15
网站建设及维护费	-	-	19,788.17
资产折旧及摊销	91,526.31	91,526.31	1,198,810.62
房租	28,188.00	28,188.00	118,206.00
物业及水电费	4,299.45	4,299.45	25,660.45
办公费用	1,574.28	1,574.28	66,181.66
其他	43,609.84	43,609.84	1,709,329.26
小计	589,804.85	589,804.85	15,570,373.58
捐赠支出合计	46,701,425.76	46,701,425.76	351,714,490.91
三、捐赠收入余额	-46,701,425.76	-46,701,425.76	38,482,477.75

## 2、芦山地震项目支出明细表

2018年1月1日至2018年3月31日止期间

金额单位：元

序号	项目名称	2018年1~3月	2018年累计数	2013.4.20~2018.3.31累计数
1	芦山地震紧急救援及救灾物资援助项目	-	-	24,732,163.02
2	壹基金爱心洗衣房项目	-	-	698,648.05
3	芦山地震灾区净水计划项目	-	-	2,046,895.00
4	芦山地震灾区太阳能公共浴室项目	-	-	8,125,857.75
5	芦山地震灾区壹乐园儿童服务站”项目	-	-	6,592,803.21
6	芦山地震灾后重建专家规划项目	-	-	178,046.70
7	芦山地震灾区农村工匠培训项目	-	-	1,757,434.22
8	芦山灾区洪灾温暖包项目	-	-	380,652.80
9	芦山地震特困农户轻钢房建设试点项目	-	-	1,977,249.10
10	抗震减灾示范校园规划设计项目	-	-	3,303,254.99
11	芦山县特困农户轻钢抗震农房项目	-	-	4,027,928.10



序号	项目名称	2018年1~3月	2018年累计数	2013.4.20~2018.3.31累计数
12	宝兴县大溪乡轻钢抗震农房及减灾示范社区援建项目	-	-	2,079,998.00
13	雨城区上里镇箭杆林村轻钢抗震农房及减灾示范社区援建项目	-	-	1,545,564.80
14	壹乐园-游乐设施项目	-	-	7,039,117.80
15	壹乐园-音乐教室项目（第一期）	-	-	1,839,000.00
16	壹乐园-运动汇项目（第一期）	-	-	1,537,104.55
17	芦山县龙门乡古城村轻钢抗震农房钢材及减灾示范社区援建项目	-	-	737,466.00
18	2014年雅安减灾示范校园项目	-	-	2,926,758.16
19	壹基金420芦山地震灾区社区服务中心援建项目	87,712.00	87,712.00	12,201,981.32
20	2014年度壹基金公益映像节-雅安	-	-	1,822,019.00
21	雅安市名山区新店镇红光小学抗震减灾示范校园建设项目	-	-	2,035,811.45
22	雅安市芦山县太平镇春光村小学抗震减灾示范校园建设项目	-	-	1,724,958.20

序号	项目名称	2018年1~3月	2018年累计数	2013.4.20~2018.3.31累计数
23	雅安市雨城区多营镇中心学校抗震减灾示范校园建设项目	-	-	11,613,184.50
24	雅安市芦山县芦阳镇第二小学抗震减灾示范校园建设项目	-	-	25,292,098.45
25	雅安市天全县城区第一完全小学抗震减灾示范校园建设项目	399,144.00	399,144.00	19,321,804.40
26	芦山县第二批特困农户轻钢抗震农房援建项目	-	-	856,280.00
27	雅安市石棉县希望小学建设项目	-	-	3,901,092.00
28	雅安市雨城区幼儿园援建项目	109,465.08	109,465.08	4,761,829.28
29	雅安市荥经县幼儿园建设项目	-	-	7,598,798.83
30	雅安市天全县幼儿园建设项目	-	-	4,239,169.65
31	雅安市石棉县幼儿园建设项目	-	-	3,746,340.86
32	雅安市芦山县幼儿园建设项目	-	-	7,936,390.16
33	雅安市汉源县幼儿园建设项目	9,326.30	9,326.30	16,875,611.40
34	雅安市汉源县富庄镇共和小学抗震减灾示范校园建设项目	-	-	2,431,620.76

序号	项目名称	2018年1~3月	2018年累计数	2013.4.20~2018.3.31累计数
35	雅安市汉源县片马彝族乡万坪村小学抗震减灾示范校园建设项目	-	-	3,725,469.71
36	第二期雅安减灾示范校园项目	-	-	3,134,267.26
37	避灾运动场顶棚项目	47,427.00	47,427.00	9,516,684.00
38	2014年壹乐园-音乐教室—雅安	-	-	1,657,314.76
39	2015年壹乐园音乐教室和运动汇-雅安	-	-	6,655,669.19
40	雅安市11所乡村幼儿园设备采购项目	-	-	3,545,313.80
41	壹基金援建420芦山地震灾区安全农家项目	-	-	1,788,254.21
42	灾后社区重建行动学习网络	-	-	900,000.00
43	第三期雅安减灾示范校园项目	-	-	3,699,721.38
44	雅安市石棉县永和乡幼儿园援建项目	-	-	2,500,000.00
45	雅安市天全县大坪乡中心幼儿园	-	-	2,592,424.00
46	雅安市汉源县乌斯河镇中心幼儿园援建项目	-	-	5,204,070.00

序号	项目名称	2018年1~3月	2018年累计数	2013.4.20~2018.3.31累计数
47	成都-壹基金青少年与未来防灾体验馆	32,423,399.13	32,423,399.13	63,661,004.37
48	雅安市本土社会组织能力提升项目	-	-	270,000.00
49	壹基金芦山地震灾区冬季温暖包项目	-	-	5,199,538.68
50	雅安市天全县城区第一完全小学数字化教学试点项目	788,444.00	788,444.00	5,937,243.56
51	壹基金4.20芦山地震灾后重建项目评估项目	-	-	400,000.00
52	2017年雅安减灾示范校园项目	-	-	1,529,785.00
53	4.20芦山地震灾区安全农家二期项目	-	-	2,091,191.50
54	雅安市灾后重建幼儿园能力建设项目	-	-	329,988.00
55	雅安市本土社会组织能力提升二期项目	-	-	248,612.00
56	壹乐园2017年雅安社区儿童服务站项目	712,965.00	712,965.00	2,138,895.00

序号	项目名称	2018年1~3月	2018年累计数	2013.4.20~2018.3.31累计数
57	2018年雅安减灾示范校园项目	470,384.00	470,384.00	470,384.00
58	雅安市石棉县安顺乡中心幼儿园援建项目	3,153,967.20	3,153,967.20	3,153,967.20
59	雅安市雨城区草坝新区幼儿园援建项目	7,909,387.20	7,909,387.20	7,909,387.20
小计		46,111,620.91	46,111,620.91	336,144,117.33
	为开展公益项目发生的直接运行费	589,804.85	589,804.85	15,570,373.58
总计		46,701,425.76	46,701,425.76	351,714,490.91